Untitled Gantt Project

29/06/2019

http://

Juan David Bastidas, Karen Tatiana Moreno, Laura Nataly Trujillo, Johan Sebastian Triana Encargado del proyecto

4

Fechas de inicio y fin del proyecto 4/02/2019 - 15/04/2020

Progreso 35% Tarea 22

Recursos

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
ANALISIS	4/02/19	13/04/19
Etapa analitica, en la cual elaboraremos el levantamiento de cada una de las informaciones que reclamemos	3	
Recolección de datos	22/02/19	4/03/19
recolección de sistemas de información	5/03/19	13/03/19
uml extendido Redactar de mejor forma los requsitos, Deshacer algunos rquisitos que son inutiles	9/03/19	13/03/19
foro tematico	14/03/19	23/03/19
DISEÑO	8/03/19	13/04/19
uml diagramas casos de uso	8/03/19	13/03/19
construir prototipos	14/03/19	18/03/19
mapa de procesos	19/03/19	25/03/19
planeación de proyecto	26/03/19	29/03/19
incidencias de datos	30/03/19	6/04/19
CODIFICACIÓN	15/04/19	15/07/19
Taller HTML	13/05/19	20/05/19
Taller CSS	13/05/19	20/05/19
Interfaces de usuario	15/05/19	20/05/19
Contruir Bases de Datos	21/05/19	27/05/19
Foro Tematico importacia de base de datos	28/05/19	29/05/19
Taller POO	30/05/19	4/06/19
Foro programacion orientada a objetos	5/06/19	13/06/19
Codificar modulos	14/06/19	19/06/19
PRUEBAS	16/07/19	16/10/19
MANTENIMIENTO	17/10/19	14/04/20

Recursos

Nombre	Función
Juan David Bastidas	Encargado del proyecto
Karen Tatiana Moreno	Encargado del proyecto
Laura Nataly Trujillo	Encargado del proyecto
Johan Sebastian Triana	Encargado del proyecto

3

Diagrama de Gantt

<i>project</i> Nombre	Fecha de Fecha d	Semana 22	Semana 23	Semana 24	Semana 25	Semana 26	Semana 27	Semana 28	Semana 29	Semana 30	Semana 31	Semana 32	Semana 33	Semana 34	Semana 35	Semana 36	Semana 37
ANALISIS	4/02/19 13/04/1	27/00/15	3/06/19	10/06/19	17/06/19	24/06/19	1/07/19	8/07/19	15/07/19	22/07/19	29/07/19	5/08/19	12/08/19	19/08/19	26/08/19	2/09/19	9/09/19
 Recolección de datos 		_															
 recolección de sisten 																	_
uml extendido	9/03/19 13/03/1																
foro tematico	14/03/19 23/03/1																
DISEÑO	8/03/19 13/04/1																
uml diagramas casos																	
construir prototipos																	
mapa de procesos	19/03/19 25/03/1	9															
planeación de proye	c 26/03/19 29/03/1	9															
incidencias de datos	30/03/19 6/04/19																
CODIFICACIÓN	15/04/19 15/07/1	9															
Taller HTML	13/05/19 20/05/1	9 [
Taller CSS	13/05/19 20/05/1	9 1															
Interfaces de usuario		-															
Contruir Bases de Da	a 21/05/19 27/05/1	9															
Foro Tematico impo																	
Taller POO	30/05/19 4/06/19		<u> </u>														
Foro programacion o				<u> </u>				_									
 Codificar modulos 	14/06/19 19/06/1	_		_					<u> </u>								
PRUEBAS MANTENIMIENTO	16/07/19 16/10/1																

4

Untitled Gantt Project 29/06/2019

Diagrama de recursos

GANTT		2019									_						
Nombre	Función	Semana 22 27/05/19	Semana 23 3/06/19	Semana 24 10/06/19	Semana 25 17/06/19	Semana 26 24/06/19	Semana 27 1/07/19	Semana 28 8/07/19	Semana 29 15/07/19	Semana 30 22/07/19	Semana 31 29/07/19	Semana 32 5/08/19	Semana 33	Semana 34 19/08/19	Semana 35 26/08/19	Semana 36 2/09/19	Semana 37 9/09/19
Juan David Bastidas	Encargado d																
Karen Tatiana Moreno	Encargado d																
Laura Nataly Trujillc	Encargado d																
Johan Sebastian Triana	Encargado d																

5